



**GİRESUN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
(3+1) MESLEKİ EĞİTİM MODELİNE GEÇİŞ SÜRECİ HAZIRLIKLARI TAKVİMİ**

SIRA NO	YAPILACAK FAALİYET	FAALİYETİN ZAMANI
1	Öğretim Planlarının 3+1 modeline dönüştürülmesi ile ilgili MYO Müdür Yardımcıları ve Bölüm Başkanlarıyla birlikte toplantı yapılması	03 TEMMUZ 2018
2	MYO Staj Kurullarının 3+1 modeli gündemiyle toplanması, yapılacak iş ve işlemleri bildiren rapor ve tutanakların Koordinatörlüğümüze ulaştırılması.	13 TEMMUZ 2018
3	Hazırlanacak öğretim planlarının Koordinatörlüğümüze ulaştırılması.	09 TEMMUZ 2018
4	Öğretim planlarının Eğitim Komisyonu tarafından görüşülmesi	10-13 TEMMUZ 2018
5	Öğretim planlarının Senato tarafından onaylanması	16-20 TEMMUZ 2018
6	Koordinatörlüğümüz bünyesinde (3-4) kişilik Komisyon oluşturularak, dış paydaşlarla görüşmeler yapılması	23 TEMMUZ 2018-17 AĞUSTOS 2018
7	Mesleki Eğitim Uygulama Yönergesinin Hazırlanması	06-17 AĞUSTOS 2018
8	Mesleki Eğitim Uygulama Yönergesinin Hukuk Müşavirliğine sevki.	17 AĞUSTOS 2018
9	Üniversite Senatosu tarafından alınması gereken kararların belirlenmesi, değiştirilmesi gereken iç mevzuatın açıklanması.	EYLÜL 2018
10	Her MYO tarafından oluşturulacak komisyonlarca işyerlerinin ziyaret edilerek, sistem hakkında bilgilendirme yapılması.	EYLÜL 2018-ARALIK 2018
11	Dış kurumlarla imzalanacak protokol metinlerinin hazırlanması	AĞUSTOS 2018- EKİM 2018
12	Okullarda birinci sınıf öğrencilerinin Akademik Danışmanlar tarafından sistem hakkında bilgilendirilmesi	EKİM 2018-NİSAN 2019
13	Mesleki Uygulama Otomasyonun Yazılımının hazırlanması	En Son, Mayıs 2019
14	Mesleki Uygulama Otomasyon Yazılımı Kullanıcı Eğitimlerinin Yapılması	Haziran-Temmuz 2019
15	Mesleki Uygulama Otomasyon Yazılımı Öğrenci Eğitimlerinin Yapılması	Eylül – Ekim 2019
16	Sistemin basına tanıtılması	Ağustos 2019
17	Uygulamanın başlatılması	Eylül – Ekim 2019
18	Uygulamanın denetlenmesi	Kasım-Aralık 2019